

**DODATEK č.1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel : **Obec Bílov**
zastoupená : Zdeňkem Fusikem, starostou
se sídlem : Bílov 5, PSČ: 74301
IČ : 48430749
DIČ : CZ48430749
bankovní spojení : KB, a.s. / č.ú. 107-565430227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **STRABAG a.s.**
se sídlem : Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ: 158 00
korespondenční adresa : Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
zastoupený : Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 994404-640900015/0800
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických : Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti,
tel. 602 718 220, e-mail: vladimir.zatloukal@strabag.com
Ing. Tomáš Krejsa, vedoucí PJ Nový Jičín,
tel. 602 520 674, e-mail: tomas.krejsa@strabag.com
zapsaný : OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.9.2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD,, k.ú. Bílov“:

I.

Tímto Dodatkem č.1 smlouvy o dílo se mění nebo doplňují následující ujednání, vztahující se k ceně díla, a to s ohledem na výskyt tzv. méněprací na straně zhotovitele, v rozsahu odpovídajícímu částce 473 122,51 Kč bez DPH, jak je uvedeno v konečném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní

1. Celková cena bez DPH	14 393.054,00
DPH 21%	3 022 541,34
Celková cena včetně DPH	17 415 595,34

II.

Ostatní články a ujednání původní smlouvy o dílo se nedoplňují ani nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.1 oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Bílov na 15. zasedání dne 28.4.2021 usnesením číslo 15.5.1)

Příloha č. 1: Konečný rozpočet


PŘEZKUMAL


Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Bílově dne: 29.4.2021

V Ostravě dne: 29.4.2021


Zdeněk Fusík, starosta


Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever


Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)

STRA