

Zápis z jednání

uskutečněného na základě kontroly komplexnosti projektové dokumentace „Areál sportovního klubu Bikros Bílov“ z důvodu nedodání realizační dokumentace stavby.

datum : 13.11.2023

čas : 9:00 – 11:20 hod.

Přítomni :

starosta obce Bílov p. Zdeněk Fusik

p. ing. Stanislav Smugala Ph.D, CAS Construction advirsory services

p. ing. Jan Šubrt, SAFETY PRO s.r.o.

Na jednání byla projednán dokument „Kontrola komplexnosti projektové dokumentace“.
Ke každému bodu dokumentu byl dohodnut postup a sjednání nápravy.

Termín předání hotové a opravené realizační dokumentace byl stanoven na 30.11.2023.

V Bílově 13.11.2023

Zdeněk Fusik, starosta obce

ing. Stanislav Smugala Ph.D, CAS

ing. Jan Šubrt, SAFETY PRO s.r.o.